

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ এর সেপ্টেম্বর'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

৩১

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত/ পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	নগর পরিকল্পনা শাখার “প্লট একত্রীকরণ” সেবাকে সহজিকরণ করে বাস্তবায়ন করা হবে	০১/০৮/২০১৭	৩০/০৮/২০১৮	মিসেস মাহফুজা আক্তার, উপ নগর পরিকল্পনাবিদ। জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, উপ নগর পরিকল্পনাবিদ ও সদস্য ইনোভেশন টিম।	নাগরিকের ভোগান্তি কমবে এবং অনেক কম সময়ে সেবা প্রদান করা যাবে।	সময়: ৩০ দিন ডিজিট: ০ খাপ: ১৮ টি
২	ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন	জোন-৩ এ “ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র” সেবাটি Online-এ বাস্তবায়ন করা হবে।	০১/১০/২০১৭	৩১/০১/২০১৮	মোঃ কামরুল হাসান সোহাগ, উপ নগর পরিকল্পনাবিদ এবং ইনোভেশন টিম	নাগরিকের ভোগান্তি কমবে এবং অনেক কম সময়ে সেবা প্রদান করা যাবে।	Online- এর মাধ্যমে গৃহীত আবেদনের সংখ্যা
৩		জোন-৪ এ “ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র” সেবাটি Online-এ বাস্তবায়ন করা হবে।	০১/০৭/২০০১৭	৩০/০৯/২০১৮	মোঃ কামরুল হাসান সোহাগ, উপ নগর পরিকল্পনাবিদ এবং ইনোভেশন টিম	নাগরিকের ভোগান্তি কমবে এবং অনেক কম সময়ে সেবা প্রদান করা যাবে।	Online- এর মাধ্যমে গৃহীত আবেদনের সংখ্যা
৪		জোন-৫ এর পাশাপাশি জোন-৪ এ “নকশা অনুমোদন/ইমারত নির্মান অনুমোদন” সেবা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে Online-এ বাস্তবায়ন করা হবে।	০১/১২/২০১৭	২৮/০২/২০১৮	পরিচালক (জোন-৪)	নাগরিকের ভোগান্তি কমবে এবং অনেক কম সময়ে সেবা প্রদান করা যাবে।	Online- এর মাধ্যমে গৃহীত আবেদনের সংখ্যা

m

৩

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ এর সেপ্টেম্বর'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

১৩৮

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত/ পরিমাণগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
৫	উদ্ভাবন-সহায়ক পরিবেশ তৈরি	প্রাথমিক পর্যায়ে রাজউকের একটি শাখার জন্য সেবা নির্দেশিকা বোর্ড তৈরি করা। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক শাখার জন্য সেবা নির্দেশিকা বোর্ড প্রস্তুত করা হবে।	০১/১০/২০১৭	২৯/০৩/২০১৮	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম, উপ নগর পরিকল্পনাবিদ ও সদস্য ইনোভেশন টিম	রাজউকের কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং নাগরিকের ভোগান্তি কমবে	নসুনা সেবা নির্দেশিকা বোর্ড
৬		নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত ৫ (পাঁচ) দিনের ১ (এক) টি উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে।	১৭/১২/২০১৭	২২/১২/২০১৭	জনাব মোঃ কাজী মোহাম্মদ মাহাবুবুল হক সিঃ সিঃ এঃ ও ইনোভেশন অফিসার এবং জনাব মোঃ মেহেদী হাসান খান সহঃ অথরাইজড অফিসার ও সদস্য ইনোভেশন টিম	রাজউকের কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে	৫ দিনের ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ২০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা ও ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়ন
৭		নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত ২ (দুই) দিনের ২ (দুই) টি উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে	১৮/০৭/২০১৭	১৯/০৭/২০১৭	ইনোভেশন টিম	রাজউকের কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে	ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী ৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা
			২১/১১/২০১৭	২২/১১/২০১৭			

m R ২

A

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ এর সেপ্টেম্বর'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

২২৪

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়ন কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত/ পরিমানগত কি পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
৮	দাপ্তরিক অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নয়ন	এস্টেট শাখার বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির আবেদন পত্র ও সংযুক্তি চেকলিষ্ট প্রস্তুত করা হবে	০১/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	শাহ মোঃ সদরুল আলম, সহকারী পরিচালক, এস্টেট ও ভূমি শাখা-৩	নাগরিকের ভোগান্তি কমবে	এস্টেট শাখার বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তির আবেদন ফরম ও চেকলিষ্ট

মেহেদী
২০/১০/১৭
মোঃ মেহেদী হাসান খান
সহকারী অথরাইজড অফিসার, জোন-৭,
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রন শাখা
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

১০/১০/১৭
(মোঃ আমিনুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
গুলশান-২ নবানী-বারিখারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা

১০.১০.২০/১৭
নূরুজ্জামান
প্রোগ্রামার
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

১০/১০/১৭